

Nombre completo:

Carla Doménica Barahona Armijos

NAO ID:

3102

Fecha:

30/08/2024

Nombre de la trayectoria en la que estás enrolado:

Consultor de Ciberseguridad

Título del Reto:

Protocolos de seguridad con pentesting y criptografía

BACKLOG

Este Backlog se relaciona con la seguridad plantada en la plataforma que se creó en WordPress incluyendo la petición de los usuarios.

TABLA DE REQUERIMIENTOS					
HISTORIAS DE USUARIOS	REQUERIMIENTOS				
Como cliente, quiero realizar compras en la plataforma sin preocupaciones para proteger mi información personal.	Implementar cifrado de datos en todas las transacciones.				
2. Como vendedor, deseo que mis datos de negocio estén seguros en la plataforma.	Establecer políticas de acceso y autenticación multifactorial.				
Como administrador, quiero monitorear continuamente la seguridad del sitio para prevenir incidentes.	Integrar un sistema de monitoreo de eventos de seguridad utilizando herramientas como Wordfence.				
4. Como desarrollador, necesito garantizar que el código esté libre de vulnerabilidades antes del despliegue.	Implementar análisis de código automatizado en el pipeline CI/CD con herramientas como Wordfence Security y Themes Security.				
5. Como inversionista, quiero asegurarme de que la plataforma cumple con los estándares de seguridad necesarios.	Realizar auditorías de seguridad regulares y cumplir con normativas.				

LISTA PRIORIZADA							
REQUERIMIENTOS	ETAPAS	ESTIMACION DE TIEMPO	ENTREGABLES				
Implementar cifrado de datos en todas las transacciones.	Fase de planificación y configuración inicial	2 semanas	Transacciones cifradas y seguras.				
Establecer políticas de acceso y autenticación multifactorial.	Fase de desarrollo y evaluación de riesgos	3 semanas	Sistema de autenticación multifactorial activo.				
Integrar un sistema de monitoreo de eventos de seguridad utilizando herramientas como Wordfence.	Fase de Finalización y Pruebas	1 semana	Sistema de monitoreo de seguridad en tiempo real con Wordfence activado.				
Implementar análisis de código automatizado en el pipeline CI/CD con herramientas como Wordfence y Themes.	Fase de Desarrollo y Evaluación de Riesgos	2 semanas	Pipeline CI/CD con herramientas de análisis de seguridad activas.				
Realizar auditorías de seguridad regulares y cumplir con normativas.	Fase de finalización y pruebas	4 semanas	Informe de auditoría y certificación de seguridad.				